
Het Limburgs Landschap
Mooi dichtbij



Kennisuur OBN

Omvorming van 
landbouwgronden tot schrale 
natuur

Praktijkervaringen vanuit Het Limburgs Landschap

Arjan Ovaa - ecoloog



Limburgs Landschap

• Ca 9300 ha in eigendom en beheer

• Drie districten, drie beheerders, drie ecologen en vier 
projectleiders groen (niet alle voltijds)

• Tientallen lopende projecten: ‘groen’ en ‘rood’



Vandaag onder de aandacht

• Herstel vennen, vochtige graslanden en droge 
graslanden

• In en buiten N2000

• Voorbeeldgebieden: Heerenven Hamert, Heukelomse
beek, Kaldenbroek, Grashut Weerterbos, Reigersbroek, 
Bemelerberg, Cottessen



Opzet projecten

• Drie fasen
1. ideevorming / basale uitwerking (en €€€€€)
2. uitvoering
3. beheer en monitoring



Van idee naar plan

• Idee, basaal plan: intern LL
. Mini-systeemanalyse: bodem, hydrologie, AHN, topotijdreis

• Verdieping: extern
. Bodemkwaliteit

. Hydrologie (peil/kwaliteit)

• Betrek hele team (projectleider, beheerder, ecoloog etc.) voor 
draagvlak



Verdieping bodem en hydrologie

• LL mijnt niet uit, maar verwijdert vermeste bovenlaag

• Venbodems zoeken, zaadbank vaak nog aanwezig

• Vochtige graslanden: 
. balans afgraafdiepte en (grond)waterstand

. zaadbank afwezig, dus maaisel regelen



Verdieping vanuit het landschap

• Neem landschappelijke setting mee

• Voorbeeld Vlootbeek en Reigersbroek



Verdieping vanuit vegetatieontwikkeling

SLL brengt maaisel op

• Is dat beschikbaar?

• Waar dan (internationaal!)?

• Komt het wel op (klimaat?)

• Meerdere periodes/jaren

Gaan we zadenmengsels laten maken?”



Van plan naar uitvoering

• Vergunningverlening (Omgevingswet etc.)
. Neem daar tijd voor, communiceer goed

• Maak werk met werk
. Voorbeelden Grashut Weerterbos (→ ecoduct) en Lommerbroek (→

kades Arcen)

• Zoek aannemer
• Kraanmachinist met feeling voor werken in natuur



Aan de slag

Goede voorbereiding is veelmeer dan het halve werk

Wees voorbereid op verrassingen en wees flexibel

• Voorbeeld: archeologie in Reigersbroek

• Voorbeeld: erosie op Verlengde Bemelerberg



Van project naar beheer

• Regel beheeroverdracht goed → altijd meer werk

• Anticipeer op en leer van verrassingen
. Exoten (watercrassula Heerenven)

. Brem Bemelerberg

. bever Kaldenbroek

• Je bent zelden of nooit klaar



Monitoring, evaluatie, communicatie

• Volg zelf de ontwikkelingen”
• Hoeft niet per definitie via uitgebreide monitoring

• Deel je successen, wees open over minder geslaagde projecten
. Verlengde Bemelerberg

. Zinkflora Cottessen



Tot slot

• Leer van je fouten

• Draag kennis uit
. Excursies Bemelerberg

• Heb een lange adem en geef niet op
. Reigersbroek, al twintig jaar bezig
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