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Effecten van beekbodemverhoging
Ervaringen Leuvenumse beek



Stroomgebied Hierdense beek

Leuvenumse beek traject ~8 km

www.sprengenbeken.nl

• Langzaam stromende laaglandbeek op 
zand (R5)

• KRW waterlichaam, HEN water 
provincie Gelderland, Natura 2000 
Veluwe 

~18 km lang, verval ~27 m



Knelpunten: morfologische degradatie
Loop eeuwenlang vergraven en intensief geschoond

Watermolens

Verwijderen instuivend 
zand

www.collectiegelderland.nl

Transport over water



Knelpunten: hydrologische degradatie

Verandering landgebruik bovenloop: van veenmoeras 
naar agrarische enclave
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Gevolg: gekanaliseerde beek met steile oevers

Insnijding door beddingerosie bij piekafvoeren, 
beekhabitat (detritus) verdwijnt

Verlies verbinding beek en beekdal: droog bos met beek



Beekherstel eerste stap (1994-1997)

“Beheer en Onderhoudsplan Hierdense beek”

Verhogen natuurwaarde via:
• afvlakken afvoerpieken
• meer profielvariatie creëren

Maatregelen:
1. aantakken oude beeklopen
2. aanleg retentiebekkens

Higler & van den Hoek 1995



Beekherstel tweede stap (2011)

“Beekdalbreed Hermeanderen”

Herstel kleinschalige structuur- en 
stromingsvariatie in de beek

Maatregelen:
1. Inbrengen 15 

houtpakketten
2. Stoppen met onderhoud

beek

Verdonschot et al. 2012



Herstel derde stap (2014-2019)

“Synergieproject Impuls Hierdense beek”
• Systeem-aanpak: maatregelen op systeemschaal om 

ecosysteem functioneren te verbeteren
• Beekdalbrede benadering, verbinden beek en beekdal



Maatregelen Impuls Hierdense beek project

Plagzand herstelmaatregelen Hulshorsterzand
beschikbaar

• Verondiepen van de beek door bodem omhoog te
brengen met zand

Foto Maarten Veldhuis, Waterschap Vallei en Veluwe

Gebiedseigen, laag
in nutriënten en 
organische stof



Zandsuppletie, hoe pak je dit aan?
Nieuwe maatregel met kans op onvoorziene effecten, 
drie voorzorgsmaatregelen:

• Natuurlijke drempels: inbrengen
houtpakketten om te voorkomen dat zand
wegspoelt (~ 80 pakketten)

• Gefaseerd in ruimte en tijd suppleren t.b.v. 
intact laten refugia voor vis en macrofauna

• Eerste kilometer bovenstrooms geen
maatregelen: buffer voor onverwachte
hydrologische effecten

ADAPTIEVE MONITORING: ‘vinger aan de pols’



Uitvoering

Suppletie in 2014, 2016, 
2019, totaal 8000 m3

In totaal 220-1130 m3 zand
per plek

Eerst ver uit elkaar, later 
ook tussenliggende plekken



Uitvoering
Van passief (bergen zand op de oever leggen) naar actief
suppleren in de beek met een kraan

Foto Maarten Veldhuis, Waterschap Vallei en Veluwe

Groot materieel in 
bos, bereikbaarheid
bepaalde suppletie
locaties



Intermezzo: alternatieve aanpak suppletie
Anloërdiepje waterschap Hunze en Aa’s

Foto Hans Dekker, Waterschap Hunze en Aa’s

Hevelpomp om zand over grote afstanden in te kunnen
brengen vanaf vast punt



Leuvenumse beek na de werkzaamheden

Foto’s Hans Dekker, Waterschap Hunze en Aa’s



Anloërdiepje



Wat gebeurt er met het zand in de beek?

Suppletieplek

1. 

Bovenstroomse

depositiezone

2. Herstel, divers 

substraat

3. 

Dynamische

zandtong

4. Zone die 

langzaam

bedekt raakt

Vier zones met een verschillende impact van de suppletie



Verandering profiel
Ophoging blijft relatief stabiel, ontstaan breed ondiep profiel
Aanzanding tussen de 20 en 70 cm

Verdonschot & Verdonschot 2020



Erosie van de oever na vernatting

Verbreding gekanaliseerde 
opgehoogde trajecten door 
oever-erosie



Drempelwerking houtpakketten



Zandtransport naar benedenstrooms

11 m
[290 m3]

34 m 
[220 m3]

Verplaatsing zand naar benedenstrooms gering 

Afstand ten opzichte van 
inbrenglocatie waar 
aanzanding zichtbaar was 
na 1 jaar

Verdonschot et al. 2017



Ecologische effecten in de beek
Herstel substraatheterogeniteit

8-9-2016

10-9-2018



Ecologische effecten in de beek

Fauna herstelt zich
snel
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Dos Reis Oliviera et al. 2019
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Ecologische effecten in de beek
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Dos Reis Oliviera et al. 2019
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Belang refugia voor snelle kolonisatie
Niet aangepakte trajecten zijn belangrijke bron van kolonisten

Alternatief is transplanteren
beekbodem:

• Bovenste centimeter
substraat op de kant
leggen tijdens
werkzaamheden (vochtig
houden) en daarna
terugplaatsen

• substraat + fauna wordt
gespaard



• Beek treedt sneller buiten
haar oevers na suppletie

• Inundatie van ~20 ha naar
~50 ha bij hoge afvoer

Beek en beekdal verbonden

Bell & van ’t Hullenaar 2022



Beek en beekdal verbonden
Doorsteken walletjes langs de beek zodat laagtes kunnen
inunderen



Beek en beekdal verbonden

• Afvlakken piekafvoeren
• Infiltratie en grondwateraanvulling

Bell & van ’t Hullenaar 2022




























