
Greveschutven 

Natuurherstel Greveschutven en omstreken 

Het Greveschutven is onderdeel van 

Natura 2000 en ligt in het natuurgebied 

Valkenhorst in Valkenswaard. De staat 

van instandhouding van dit type ven 

(heideven) en de zeldzame soorten die er 

leven is niet optimaal. Daarom heeft 

Brabants Landschap tussen eind 2019 en 

begin 2022 omvangrijke 

herstelmaatregelen uitgevoerd. 

De kern van de maatregelen bestond uit 

het herstellen van de waterhuishouding. 

Hiervoor waren ingrijpende maatregelen 

nodig. Het was de kunst om deze 

maatregelen zo uit te voeren dat de flora 

en fauna daar zo weinig mogelijk last van 

hadden. Dat vroeg om een zorgvuldige 

afweging, maatwerk en bijsturing. Tijdens 

deze veldwerkplaats vertelden de 

betrokkenen aan welke knoppen het 

Brabants Landschap heeft gedraaid om 

dat voor elkaar te krijgen. 

Geschiedenis en inrichtingsplan Greveschutven en  

omstreken 

Mari de Bijl (Brabants Landschap) 

Het Natura 2000 gebied Greveschutven en omstreken bestaat, 

naast het Greveschutven zelf, uit het Landgoed Valkenhorst, het 

visvijvercomplex Valkenswaard en de voormalige landbouwgrond 

‘Achtereinds Laag’. In totaal is het projectgebied 130 ha groot. Zo’n 

150 jaar geleden lag het Greveschutven in een uitgestrekt 

heidegebied. Ten westen van het ven stroomde de Tongelreep, die 

nu nog steeds het hart van het gebied vormt. Rond 1900 zijn de 

visvijvers gegraven, waardoor het gebied ingrijpend veranderde. Het 

Greveschutven werd ingelijfd in dit visvijvercomplex en het geheel 

kwam in verbinding te staan met de Tongelreep. In de visvijvers 

werd karper gekweekt. Om de visopbrengst zo groot mogelijk te 

maken voegden de viskwekers meststoffen aan het water toe en 

bestreden zij elk visetend dier dat in de buurt kwam. Reigers, futen, 

visarenden en otters werden allemaal bestreden. Via kanaaltjes 

konden de kwekers de visvijvers leeg laten stromen. De vis 

verzamelde zich dan in de diepste delen, waar ze gemakkelijk te 

vangen waren. Dit gebeurde meestal in het najaar, als de groei er 

uit was, terwijl er ’s zomers extra water werd ingelaten vanuit de 

Tongelreep. Op deze manier ontstond een omgekeerd waterpeil dat 

’s zomers hoog stond en ‘s winters laag. De visvijvers zijn sinds 

2002 niet meer in gebruik, maar door de jarenlange bemesting was 

een fosfaatrijke sliblaag van ruim 30 cm dik op de bodem ontstaan, 

die ervoor zorgde dat er bijna geen leven meer in het water mogelijk 

was. Om het Natura 2000 habitattype ‘zwakgebufferd ven’ 

duurzaam in stand te kunnen houden, waren omvangrijke 

herstelmaatregelen nodig.  



Het doel van de herstelmaatregelen was in eerste instantie 

hydrologisch herstel. Daarbij is uitgegaan van de situatie zoals is die 

in de loop van de geschiedenis is ontstaan, met inzijgings- en 

kwelgebieden, de inlaat vanuit de Tongelreep en de visvijvers. Het 

Greveschutven is volledig gebaggerd, afgezien van de zogenaamde 

‘libellenbaai’, waar bijzondere soorten gespaard moesten blijven en 

waar de kwaliteit van de waterbodem in orde was. In een 

noordwestelijke baai is slib dat zwaarder was vervuild afgedekt met 

zand. Via de kanaaltjes van de visvijvers lieten de beheerders het 

ven leeglopen. Vissen en zwanenmossels zijn zo veel mogelijk 

afgevangen en verplaatst naar ander water.  

 

Om het grondwaterpeil omhoog te krijgen is op bepaalde plekken in 

totaal 25 hectare naaldbos gekapt. Dit bos is elders weer 

gecompenseerd. Daarnaast zijn talloze greppels en sloten gedempt 

en verondiept. Oude stuwen zijn vervangen door nieuwe. Bestaande 

laagtes in het gebied kregen een aansluiting op de venoevers, 

waardoor er een betere overgang naar het heidegebied kwam. Tot 

slot is ook 40 hectare landbouwgrond ten noorden van het 

Greveschutven omgevormd tot natuur. Hier is de fosfaatrijke 

bovengrond afgegraven en is de drainage onklaar gemaakt. Ook 

zijn historische laagtes hersteld. In dit voormalige landbouwgebied, 

het ‘Achtereinds Laag’, is een uitzichtheuvel aangelegd voor 

recreanten met zicht op een oeverzwaluwwand. In deze wand 

broedden het eerste jaar al ruim 30 paar oeverzwaluwen.  



Van plan naar uitvoering 

Lizette Koekkoek (Brabants Landschap) 

Voor de uitvoering van het natuurherstelplan koos het Brabants 

Landschap voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, die 

uitmondde in een bouwteamovereenkomst. Het bouwteam bestond 

uit het Brabants Landschap (opdrachtgever), Royal Haskoning 

(adviseur en directievoering) en Ploegam (aannemer). Het doel van 

het bouwteam was om gezamenlijk, met inbreng van ieders 

deskundigheid, tot een optimaal resultaat te komen. Het voordeel 

van een bouwteamovereenkomst is dat Brabants Landschap tijdens 

de uitvoering een vinger aan de pols kon houden en zo nodig bij kon 

sturen. Tegelijkertijd biedt een bouwteamovereenkomst de ruimte 

aan de adviseur en de aannemer om met goede ideeën te komen. 

Er is gewerkt met een open begroting, zodat bij elke stap 

gezamenlijk besloten kon worden wat de beste oplossing was. Het 

werken in een bouwteam zorgt niet altijd voor het snelste en 

goedkoopste resultaat, maar wel voor de hoogst mogelijke kwaliteit. 

Fase 1 van het natuurherstelproject bestond uit het opschonen van 

het Greveschutven. Als eerste is een dam aangelegd om het water in 

de libellenbaai te houden. Hiervoor is grond gebruikt uit het 

Achtereinds Laag, dat in fase twee toch zou worden afgegraven. 

Vervolgens liet Brabants Landschap het Greveschutven leeglopen 

via de afvoerkanalen van de visvijvers. Met de hulp van vrijwilligers 

zijn zoveel mogelijk vissen gevangen en verplaatst. Omdat het een 

droge zomer was, klonk het slib op de bodem van het ven snel in, 

waardoor het hele ven binnen drie maanden kon worden afgegraven. 

Vervolgens heeft het slib twee maanden in depot gelegen om te 

ontwateren. Dit ging sneller dan verwacht, waardoor de grond al 

binnen twee maanden afgevoerd kon worden. Ondertussen 

verwijderde de aannemer riet en wilgen van de oevers waar veel slib 

lag en waar de overgang van hei naar ven hersteld moest worden. 

Op bepaalde karakteristieke plekken is de oeverbegroeiing juist laten 

staan. In deze fase zijn ook de oude stuwen vervangen en zijn de 

rabatten in het aangrenzende bos afgedamd. Na de opschoning 

moest het ven weer vollopen met water. Grond- en regenwater 

hadden gezien de waterkwaliteit de voorkeur, maar omdat er genoeg 

water moest zijn voordat het broedseizoen zou beginnen, is het toch 

aangevuld met water uit de Tongelreep. 

Tijdens fase 2 richtte het bouwteam het Achtereinds Laag in. Het 

inrichtingsplan was gebaseerd op de resultaten van bodemchemisch 

onderzoek. Op basis van de fosfaatgehaltes is bepaald welke 

natuurambitietypen op welke plek haalbaar zijn en of daarvoor moet 

worden afgegraven, of dat een maaibeheer betere resultaten 

oplevert. Dit resulteerde in een vlekkenkaart die vervolgens is 

uitwerkt tot een plankaart, rekening houdend met verbindingen 

tussen de natuurtypen en  de indeling van beheereenheden. 

Vervolgens startte de aannemer met de graafwerkzaamheden. 

Hierbij is extra aandacht besteed aan het instrueren van de 

kraanmachinist. Die moest zorgvuldig te werk gaan: reliëfvolgend 

afgraven en niet meer over de afgegraven bodem heenrijden 

(natuurtechnisch ontgraven). Tijdens het werk is regelmatig 

afgeweken van de plankaart en bijgestuurd om te voorkomen dat 

bijvoorbeeld waardevolle leemlagen werden vergraven. Er lag een 

vergunning voor het afgraven van 100.000 kuub grond. Omdat de 

leges van de vergunning zeer hoog zijn, wilde het team daar per se 

binnen blijven. Ook zou extra grond afgraven en afvoeren tot hogere 

uitvoeringskosten leidden. Daarom is er continu gemonitord hoeveel 

er werd afgegraven. Als een machinist op een bepaalde locatie per 

ongeluk teveel afgroef, moest dat elders weer gecompenseerd 

worden. Na afloop van de graafwerkzaamheden is lokaal maaisel 

uitgestrooid (geënt), zodat soorten als watercrassula of knolrus niet 

de overhand krijgen. Een klein deel van de afgegraven grond is 

verwerkt in een uitzichtheuvel en bij het dempen van sloten, maar 

86.000 kuub grond moest worden afgevoerd. Hiervoor kreeg het 

bouwteam toestemming van Rijkswaterstaat om een tijdelijke 

aansluiting op de A2 te maken. Dat zorgde ervoor dat de 8.200 

vrachtbewegingen niet via het Natura 2000 gebied of een woonwijk 

hoefden. De grond was schoon genoeg om toegepast te kunnen 

worden in bouwprojecten in de omgeving.  

De werkzaamheden startten in juli 2020. Eind 2021 was alles klaar. 

Het totale project kostte bijna €4 miljoen. Het is betaald met subsidie 

uit de EU en het Rijk. 

 

Leerpunten bij de uitvoering: 

• Investeren in samenwerking & vertrouwen: uitgebreide project 
startup bij start bouwteam. 

• Andere verhouding met aannemer: die moet meedenken in 
oplossingen. 

• Planning van bouwteamfase niet leidend laten zijn, maar 
kwaliteit ontwerp. 

• Bespreek regelmatig risico’s; onderschat 
vergunningenprocedures niet! 

• Werken met open begroting prettig (transparantie). 

• Zelfde mensen voor begeleiding bouwteam én uitvoering 
(ingenieursbureau). 

• Eén contactpersoon vanuit opdrachtgever met uitvoerder en 
uitvoerend personeel. 

• Intensieve begeleiding vanuit opdrachtgever/beheerder blijft 
noodzakelijk om beoogd streefbeeld/ natuurdoel te behalen (er 
bovenop zitten!). 



Peilbeheer in het opgeschoonde Greveschutven 

Emiel Brouwer (onderzoekscentrum B-WARE) 

Als een ven is verbonden met ander oppervlaktewater zijn daar vaak 

waardevolle gradiënten te vinden. Het relatief arme en zure grond- 

en regenwater komt in contact met het voedselrijkere, gebufferde 

water dat periodiek het ven instroomt. Op deze overgang ontwikkelt 

zich een grote soortenrijkdom. De aanvoer van nutriënten voor een 

relatief snelle successie, waardoor het ven op den duur verlandt. 

Deze situatie is lastig te beheren, omdat de gradiënten om 

kleinschalige maatregelen of cyclisch beheer vragen.  

Er zijn verschillende redenen om water in een ven in te laten. De 

hoeveelheid water die wordt ingelaten moet worden afgestemd op 

het doel. 

Voor de natuurherstelwerkzaamheden was de situatie als volgt: Het 

oostelijk deel van het Greveschutven wordt in de winter gevoed door 

grondwater. Aan deze zijde bevindt zich dan ook de soortenrijke 

Libellenbaai op de gradiënt van voedselarm zuur, naar rijker 

gebufferd water. Hier vindt ook veenvorming plaats op de 

waterbodem. In het zuiden van het ven stroomde lokaal slootwater 

het ven in. In het noorden lag het gedraineerde landbouwgebied, 

waardoor water uit het ven weglekte. In het westen is de aansluiting 

met de visvijvers en de Tongelreep. Waterinlaat vanuit de 

Tongelreep heeft gezorgd voor een zwavelrijke sliblaag en een 

soortenarm ven, maar dus ook voor de waardevolle gradiënt in de 

Libellenbaai.  

Om het Natura 2000 habitattype ‘zwakgebufferd ven’ in stand te 

houden is het nodig om de inlaat van voedselrijk water vanuit de 

Tongelreep te beperken. Toch kon het Greveschutven niet zonder 

inlaat, omdat het anders ’s zomers droogviel. Bovendien is inlaat 

nodig om de waardevolle gradiënt in de Libellenbaai in stand te 

houden. Daarom wordt het water uit de Tongelreep nu eerst 

voorgezuiverd in een ‘tussenvijver’. Hier wordt door bezinking van 

slibdeeltjes, binding aan de waterbodem, bacteriële activiteit en 

opname door planten een groot deel van de voedingsstoffen uit het 

water gehaald, voordat het het Greveschutven instroomt. 

 

Plan inlaat water Tongelreep: 

• In de winter zo veel mogelijk vullen met regenwater & lokaal 

grondwater 

• Uitzakken in zomer vertragen door vernatting voormalige 
landbouwgrond Achtereinds Laag & hoog opzetten 

Tussenvijver 

• Alleen waterinlaat bij dreigende droogval Libellenbaai 

• Dit water voorzuiveren in Tussenvijver 

• Werking voorzuivering/inlaat scherpslijpen mbv monitoring 

In 2021 en 2022 is de waterkwaliteit van het net opgeschoonde 

Greveschutven gemonitord. In de zomer van 2022 is het waterpeil 

zo ver gezakt dat de Libellenbaai droog is komen te staan. De 

buffering van het water in het Greveschutven was nog te hoog voor 

de gewenste soorten; door het droogzetten bij het herstel was veel 

waterinlaat nodig. De Libellenbaai was wel zwak gebufferd. Ook 

zwavel is, als sulfaat, nog te veel aangevoerd met het beekwater. 

Het nitraatgehalte blijft wel grotendeels onder de kritische waarde. 

Hier lijkt de tussenvijver zijn zuiverende werk goed te doen. De 

hoeveelheid fosfaat in het water is het laatste half jaar gestegen. Dat 

komt doordat er in het begin door pyrietoxidatie veel ijzer is 

vrijgekomen, die het fosfaat kon vastleggen. Toen de pyrietoxidatie 

was uitgewerkt, kwam er geen ijzer meer vrij en werd het fosfaat dus 

ook niet meer vastgelegd. Het Greveschutven heeft een laag CO2-

gehalte, maar in de Libellenbaai is dat gehalte hoog. Hier komt CO2 

vrij uit het veen en wordt in de winter CO2 aangevoerd met 

grondwater. Het is één van de oorzaken van de soortenrijke gradiënt 

die daar voorkomt. 

Monitoring van de onderwatervegetatie laat een gemengd beeld 

zien, het ven is al volledig begroeid; met soorten van zuur tot hard 

water, en van voedselarm tot voedselrijk water. De waterkwaliteit zal 

uitmaken welke soorten zich in de toekomst zullen handhaven.  

 

De klimaatverandering vraagt om een heroverweging van het 

inlaatregime. Tijdens extreem droge zomers staat er zo weinig water 

in de Tongelreep, dat er geen water ingelaten kan worden. 

Misschien zou er al eerder in het seizoen water ingelaten moeten 

worden. ook zou de stuw bij de Libellenbaai beter benut kunnen 

worden. De vraag is wel of de waardevolle gradiënt in stand kan 

blijven als droge zomers het nieuwe normaal blijken te zijn. 

Ondertussen zijn de meest gevoelige soorten door de droogte al uit 

de Libellenbaai verdwenen. Dat roept de vraag op of waterinlaat dan 

nog wel noodzakelijk is. Tot slot vragen ook de ganzendruk en 

oprukkende watercrasulla om aandacht.  



Ontwikkeling van de fauna 

Jaap Bouwman (Bosgroepen) 

De natuurherstelwerkzaamheden in en rondom het Greveschutven 

zijn eind 2021 afgerond. Hoe ontwikkelt de fauna zich sindsdien?  

De libellenfauna laat een over de afgelopen jaren een grote 

verandering zien. Een aantal doelsoorten was al verdwenen voor de 

herstelwerkzaamheden, waarschijnlijk door de droge zomers. De 

larven overleven het droogvallen van hun habitat niet. De zwarte 

heidelibel was vroeger bijvoorbeeld zeer algemeen en is 

kenmerkend voor zure vennen. De soort is zo sterk achteruit gegaan 

dat hij over 10 jaar waarschijnlijk niet meer te vinden is in het 

Greveschutven.  

Libellen die sterk achteruitgaan of zijn verdwenen: 

• Zwarte heidelibel 
• Venwitsnuitlibel 
• Maanwaterjuffer 

• Speerwaterjuffer 

 

Stabiel: 

• Gevlekte witsnuitlibel 

• Gevlekte glanslibel 

 

Nieuw verschenen, of sterk vooruitgegaan: 

• Zuidelijke heidelibel 
• Vuurlibel 

• Gaffelwaterjuffer  

De soortensamenstelling van de libellen laat een verschuiving zien 

van noordelijke soorten naar zuidelijke soorten. Er verschijnen 

steeds meer libellen in het Greveschutven die je tot voor kort in 

Midden-Frankrijk zou verwachten. Dit hangt samen met de 

klimaatsverandering. 

Vogels weten het herstelde natuurgebied in grote getalen te vinden. 

De afgelopen jaren hebben er meer dan 45 soorten vogels gebroed, 

waaronder de grauwe klauwier. In de oeverzwaluwwand broedden 

in 2022 ruim 30 paar. Verder is het Greveschutven en omgeving 

vooral van belang als foerageergebied voor vogels die elders 

broeden, zoals de visarend, zwarte ooievaar, grote zilverreiger en 

verschillende soorten steltlopers. 

Opmerkelijk is verder dat de boomkikker zich gestaag uitbreidt in het 

gebied. Ook de zeer zeldzame gele gifoogdaas werd waargenomen. 

De omliggende heide ontwikkelt zich goed. De vegetatie heeft een 

mooie open structuur. Hier komen soorten op af als de blauwvleugel 

sprinkhaan en het hooibeestje. Op het ecoduct werd een populatie 

van de zeer zeldzame rode maskerbij gevonden, een soort die al 

decennia niet meer was waargenomen in Noord-Brabant. 

Conclusies: 

• De nieuwe natuur is van grote waarde voor het landschap 

en als broed- en foerageergebied van vogels 

• De libellenfauna gaat steeds meer lijken op die van Midden-

Frankrijk 

• De omliggende heide ontwikkeld zich langzaam maar 

positief met steeds meer kenmerkende soorten. 


